KAPITAL LUDZKI Wojewodzki Urzad Pracy A RorEisK
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI w Szczecinie FUNDUSZ SPOLECZNY

Harmonogram przeprowadzania kolejnych ~ etapow oceny
i wyboru wnioskéw do dofinansowania dla konkursu ot wartego
nr 1/9.2/IN/11

ocena formalna wniosku n+14 (n oznacza dat e ztozenia wniosku)
Woystanie do projektodawcy pisma informujacego o

pozytywnym wyniku oceny formalnej i przekazaniu do n + 19 (5 dni roboczych od podpisania Karty Oceny
oceny merytorycznej albo o odrzuceniu wniosku na etapie Formalnej)

oceny formalnej

Woystanie do projektodawcy pisma informujacego o

mozliwosci uzupetnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub 5 dni od daty dokonania oceny formalnej

ztozonych wraz z zatgcznikami

Dokonanie uzupetnieniai/lub skorygowania wniosku i/lub
ztozonych zatacznikéw

Weryfikacja uzupetnionego i/lub skorygowanego wniosku 5 dni od daty otrzymania przez IOK** uzupetnionego i/lub
i/lub ztozonych zatgcznikow skorygowanego wniosku i/lub zizonych wraz z nim zatacznikéw
Woystananie do projektodawcy pisma informujacegoo
ostatecznym wyniku oceny formalnej

5 dni od daty otrzymania pisma informujacego o takiej mozliwosci

5 dni od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej

Zwotanie | posiedzenia Komisji Oceny Projektéw (KOP),
na ktérym oceniane sg wnioski, ktére przekazane zostaty
do oceny merytorycznej do momentu zwotania |
posiedzenia KOP

11 sierpnia 2011 r.

Zwotanie Il posiedzenia Komisji Oceny Projektéw (KOP),
na ktérym oceniane sg wnioski, ktére przekazane zostaty
do oceny merytorycznej do momentu zwotania Il
posiedzenia KOP

Dokonanie oceny merytorycznej i zakonczenie |
posiedzenia KOP

Dokonanie oceny merytorycznej i zakonczenie i
posiedzenia KOP

23 wrzesnia 2011r.

9 wrzesnia 2011 r.

21 pazdziernika 2011 r.

Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia

uchybien formalnych na etapie oceny merytorycznej 5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej

Woystanie do projektodawcy pisma po zakonczeniu

| posiedzenia KOP z informacjg o mozliwosci przyjecia
whniosku do realizacji (ewentualnie o mozliwosci podjecia
negocjacji' pozy[ywnym rozpatrzeniu Wniosku' ale 23 wrzesnia 2011r. (10 dni od daty zako nczenia prac KOP)
nieprzyjeciu do dofinansowania z powodu braku $rodkéw
lub o odrzuceniu wniosku)

Woystanie do projektodawcy pisma po zakonczeniu

Il posiedzenia KOP z informacjg o mozliwosci przyjecia
wniosku do realizacji (ewentualnie o mozliwosci podjecia
negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale
nieprzyjeciu do dofinansowania z powodu braku srodkéw
lub o odrzuceniu wniosku).

7 listopada 2011 r. (10 dni od daty zako nczenia prac KOP)

Zlozenie przez projektodawce wszystkich wymaganych nie wcze s$iej ni 2 n+ 65 (nie krocej niz 5 dni od daty otrzymania

dokumentéw (zatacznikéw) do umowy o dofinansowanie przez projektodawce informacji o mozliwosci przyjecia wniosku do
realizacji)

Weryfikacja wszystkich wymaganych dokumentow 5 dni od daty zlozenia przez projektodawce wymaganych

(zatacznikéw) do umowy o dofinansowanie przez IOK poprawnie sporzadzonych dokumentow (zatacznikow) do umowy o

dofinansowanie

Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Dyrektora WUP| 3 dni od daty otrzymania przez IOK dwéch egzemplarzy umowy o
dofinansowanie podpisanych przez projektodawce
Ogtoszenie listy zawartych uméw o dofinansowanie na nie rzadziej niz raz w miesiacu

*w przypadku konkursu otwartego terminy obliczane sg od daty ztozenia pierwszego wniosku o dofinansowanie projektu
** [nstytucja Organizujgca Konkurs



